



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ

детского сада «Звёздочка»

М.В.Кузнецова

» сентября 2019г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности  
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг  
(«дорожная карта» объекта)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ситниковский детский сад «Звёздочка»**  
(Наименование учреждения)

**Нижегородская область, городской округ город Бор, п.Ситники (Ситниковский сельсовет), ул.Центральная,19**  
(адрес учреждения)

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	<b>I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам.</b>				
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)	Все категории	3 этап 2024-2030 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, бюджет ОУ	до 01.09.2030 Наличие проектно-сметной документации
2.	Осуществление текущего ремонта объекта (по варианту «Б»)	Все категории	3 этап 2024- 2030 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (при наличии финансирования)	до 01.09.2030 Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов, для других МГН

					«Доступно частично»
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)	Все категории	3 этап 2024- 2030 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор	01.09.2030 г. Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов для других МГН до уровня «Доступно частично»
3.1.	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов	Все категории	3 этап 2024-2030 годы	Финансирование из муниципальных средств	До 01.09.2030 г
3.1.2.	Приобретение технических средств адаптации: Мнемосхема «План территории»	С	2 этап 2024- 2026 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 01.09.2026г
3.2.	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1.	Ремонтные работы: Дооборудование входных дверей (устранение порогов в дверных проемах) Установка пандуса	К, О, С	3 этап 2024- 2030 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 01.09.2030 г
3.2.2. ✓	Приобретение технических средств адаптации: Информационно-тактильный знак (вывеска с названием организации, режим работы)	С	2 этап 2022-2025 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 01.09.2025 г
3.3.	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Ремонтные работы: Контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней Окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный со стеной цвет Плоские информационные знаки (вход/выход. круг желтый)	С  К. С	3 этап 2024-2030 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (при наличии финансирования)	До 01.09.2030г

3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: Информационно-тактильный знак (дублирование необходимой информации для инвалидов)	Г, С	2 этап 2022-2025 годы	Финансирование из муниципальных средств	До 01.09.2025
3.4.	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1.	Ремонтные работы:	Все категории	2 этап		
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: Оборудование для образовательного процесса для детей инвалидов	Все категории	2 этап 2022-2025 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2025
3.5.	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Ремонтные работы: Установка кнопки вызова, обеспечивающей связь с дежурным персоналом Рельефные знаки, таблички пиктограммы	К	2 этап 2020-2025 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2025
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации: Рельефные знаки, таблички пиктограммы	С	2 этап 2022-2025 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2025
3.6	По системе информации- обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.				
3.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	Все категории	3 этап 2025-2030 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2030
3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2022-2025 годы		До 01.09.2025 г
3.2.3	Обеспечение пропуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	3 этап 2025-2028 годы		До 01.09.2028г
3.6.4.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	3 этап 2025-2028 годы		до 01.09.2028

3.6.5.	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, памяток)	Все категории	3 этап 2025-2028 годы		до 01.09.2028
3.7.	<b>По путям движения к объекту.</b>				
3.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	3 этап 2025-2028 годы		до 01.09.2028
3.7.2.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	1 этап		до 31.12.2019
	<b>II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией.</b>				
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ	До 01.10.2019 г
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ	До 01.10.2019 г
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ	До 01.10.2019 г
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ	До 01.10.2019г
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	с	3 этап 2025-2028 годы		до 01.09.2028
2.	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>		На всех этапах	Приказы ОУ	2019-2030гг



3.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		2 этап 2022-2025 годы		До 01.09.2025
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)	Все категории	1 этап	Приказ ОУ	До 01.12.2019

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа –(отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

\*\* - мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Представитель общественного объединения инвалидов

\_\_\_\_\_  
 (наименование организации)  
 \_\_\_\_\_  
 (Фамилия, Имя, Отчество)

\_\_\_\_\_  
 (координаты для связи)  
 Дата согласования « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.